



ASSOCIAÇÃO DE GARANTIA AO ATLETA PROFISSIONAL DE SERGIPE

CNPJ/MF: 13.380.266/0001-59

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Entidade Proponente Associação de Garantia ao Atleta Profissional/SE		CNPJ 13.380.266/0001-59	
Endereço Av. Caçula Barreto, nº 455 – Bairro Farolândia			
Cidade Aracaju	UF SE	CEP 49030-150	DDD/Telefone 79)99175-0805
Email agapse@hotmail.com			

1.2 RESPONSÁVEL LEGAL DO PROPONENTE

Nome do Responsável Legal pela Entidade Sílvio Alves de Freitas		CPF XXX.878.205-XX
RG / Órgão expedidor	Cargo / Função Presidente da AGAP/SE	
Endereço		CEP
Cidade	UF	DDD/Telefone
Email		

1.3 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO

Nome do Responsável pelo Projeto Sylvia Chrystian Vieira de Freitas		CPF XXX.465.025-XX
RG / Órgão expedidor	Cargo / Função Coordenadora	
Endereço		CEP
Cidade	UF	DDD/Telefone
Email		



2 – DESCRIÇÃO DO OBJETO

Identificação do Objeto	Período de Execução	
	Início	Término
	dezembro 2025	dezembro 2026
Problema a ser resolvido <p>Atualmente, nossa Arena de Futebol conta com um espaço inacabado que será readequado para a criação de uma área de convivência social. O objetivo é transformar esse ambiente em um local acolhedor para alunos, pais e membros da comunidade, promovendo maior participação das famílias no projeto. Essa iniciativa permitirá fortalecer os laços comunitários, estimular a interação entre os envolvidos e oferecer um espaço de apoio essencial ao desenvolvimento emocional e social das crianças e adolescentes atendidos. Com isso, buscamos proporcionar um ambiente seguro, organizado e propício à convivência, ampliando o alcance das nossas ações e o impacto positivo que o projeto exerce na vida dos participantes.</p> <p>Reposição de material esportivo e fardamento, algo essencial não apenas para continuidade das atividades, mas também para o bom andamento dos treinamentos e fortalecimento dos valores de inclusão, segurança e igualdade dentro do projeto, visando também, trazer motivação e disciplina para os alunos.</p>		
Resultados esperados <ol style="list-style-type: none">1. Melhoria na infraestrutura e segurança, pois com a revitalização da área interna, esperamos oferecer um ambiente mais seguro, confortável e adequado para atividades esportivas, promovendo um espaço mais acolhedor, tanto para as crianças, adolescentes, pais e membros da comunidade;2. Fortalecimento da convivência social, com implemento de ações colaborativas e integrais, visando formação de uma rede de apoio entre as famílias e o projeto, além de fortalecer o senso de pertencimento e comunidade;3. Acesso a material esportivo de qualidade, para que todos os envolvidos possam participar das atividades de forma plena e igualitária, permitindo também o desenvolvimento técnico e físico dos nossos atletas, além de proporcionar uma experiência mais enriquecedora e motivadora, estimulando seu envolvimento com o esporte;4. Desenvolvimento integral dos alunos, pois a combinação de uma estrutura melhorada, acesso a materiais adequados e a criação de um ambiente social positivo, contribuirá para o desenvolvimento integral dos alunos, não apenas em termos esportivos, mas também em aspectos emocionais, sociais e educativos. Espera-se que os alunos se tornem mais confiantes, disciplinados, colaborativos e preparados para desafios fora do projeto, criando um impacto positivo em suas vidas pessoais e no futuro da comunidade.		



Público-alvo

Serão atendidos 30 crianças e adolescentes, ambos os sexos, com faixa etária entre 06 e 17 anos, em situação de vulnerabilidade social do bairro Farolândia e adjacentes, todos estudantes da rede pública de ensino.

3 – ATUAÇÃO E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO PROPONENTE

Considerações gerais

A AGAP/SE – Associação de Garantia ao Atleta Profissional do Estado de Sergipe, entidade civil sem fins econômicos, constituída em 08/05/1985, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.380.266/0001-59, com sede sócio administrativa à Av. Caçula Barreto, 455, Bairro Farolândia, no município de Aracaju, tem entre outras finalidades desenvolvido, ao longo de 20 anos, projetos sociais na área de esporte, na modalidade futebol, onde beneficia, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade na faixa etária de 06 a 17 anos, com duas aulas semanais de futebol, cujo objetivo principal é a socialização e o fortalecimento família/escola.

Experiência prévia

- a) Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual;
- b) Certificado de registro cadastral, junto a Secretaria de Estado da Mulher, da Inclusão e Assistência Social, do trabalho e dos Direitos Humanos.

4 - VALORES

Valor Global	Valor de Repasse	Valor de Contrapartida
R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	0,00
Origem do valor de repasse Emenda Impositiva Estadual 2025.		
Autor(a) e valor da Emenda Deputado Garibalde Mendonça – R\$ 30.000,00		



ASSOCIAÇÃO DE GARANTIA AO ATLETA PROFISSIONAL DE SERGIPE

CNPJ/MF: 13.380.266/0001-59

5 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade de medida	Quantidade	Início	Término
META 1	ETAPA 1.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA APLICAÇÃO DE PISO CERÂMICA	M ²	120	DEZ/25	DEZ/26
META 1	ETAPA 1.2	COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICA	M ²	120	DEZ/25	DEZ/26
META 1	ETAPA 1.3	USO DE ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II	M ²	40	DEZ/25	DEZ/26
META 1	ETAPA 1.4	REBOCO PAREDE	M ²	145	DEZ/25	DEZ/26
META 1	ETAPA 1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO	M ²	70	DEZ/25	DEZ/26
META 1	ETAPA 1.6	EMASSAMENTO PAREDE MASSA ACRÍLICA	M ²	40	DEZ/25	DEZ/26
META 1	ETAPA 1.7	EMASSAMENTO PAREDE PVA	M ²	48	DEZ/25	DEZ/26
META 1	ETAPA 1.8	PORTA DE MADEIRA	UND	2	DEZ/25	DEZ/26
META 1	ETAPA 1.9	JANELA ALUMÍNIO/VIDRO	M ²	2,24	DEZ/25	DEZ/26
META 1	ETAPA 1.10	REMOÇÃO DE TELHA CERAMICA	M ²	76	DEZ/25	DEZ/26
META 1	ETAPA 1.11	TELHAMENTO COM TELHA ETERNIT	M ²	76	DEZ/25	DEZ/26
META 1	ETAPA 1.12	LIMPEZA GERAL DA OBRA	VB	1	DEZ/25	DEZ/26
META 2	ETAPA 2.1	REDE FUTEBOL DE CAMPO, COM MEDIDAS OFICIAIS CONFECCIONADA EM FIO 4MM	PAR	01	DEZ/25	DEZ/26
META 2	ETAPA 2.2	KIT PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL PERSONALIZADA EM SUBLIMAÇÃO TOTAL, CONTENDO (01 CAMISA, 01 SHORT E MEIÃO)	KIT	25	DEZ/25	DEZ/26
META 2	ETAPA 2.3	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO 32 GOMOS EM MICROFIBRA, COSTURADA A MÃO.	UND	20	DEZ/25	DEZ/26



6 – METODOLOGIA

O projeto será desenvolvido por meio de atividades esportivas e socioeducativas, utilizando o **futebol** como ferramenta de inclusão social, promoção da saúde e fortalecimento de valores como respeito, disciplina e trabalho em equipe. O público atendido será composto por **crianças e adolescentes de 6 a 17 anos**, provenientes do bairro Farolândia e adjacências.

DAS INSCRIÇÕES DOS ALUNOS

Para fazer parte do projeto o beneficiário deverá estar devidamente matriculado em escolar regular. Será preenchido uma ficha cadastral e anexado a cópia do seu RG e CPF, bem como dos responsáveis, comprovante de residência e atestado médico para prática esportiva. De posse da documentação completa será entregue ao aluno um kit de fardamento.

DAS ESTRATÉGIAS E MÉTODOS:

As ações serão fundamentadas em metodologias participativas e educativas, nas quais o esporte é compreendido como meio de formação integral — física, cognitiva, emocional e social.

Serão utilizadas as seguintes estratégias:

- **Treinos de futebol duas vezes por semana**, com duração média de 1h cada, divididos por faixa etária e nível de habilidade;
- **Atividades lúdicas e jogos cooperativos**, para estimular coordenação motora, socialização e respeito mútuo;
- **Trabalhos técnicos e táticos** adaptados à idade, priorizando fundamentos do futebol (passe, domínio, finalização, posicionamento e coletividade);
- **Rodas de conversa** sobre valores humanos, saúde, cidadania e convivência;
- **Encontros com familiares**, reforçando o acompanhamento e o vínculo comunitário;
- **Festivais e torneios internos**, que valorizam o protagonismo, a disciplina e o espírito esportivo.

DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO

1. **Planejamento e mobilização:** divulgação do projeto, inscrição dos participantes e organização das turmas conforme idade e horário.
2. **Avaliação inicial:** diagnóstico físico e social de cada participante (observações, entrevistas e ficha de cadastro).



3. **Atividades:** realização dos **treinos duas vezes por semana**, conduzidos por professores de educação física e monitores. As aulas serão realizadas as quartas, as quintas e aos sábados, conforme grade horária abaixo. Durante a semana, os alunos participarão no contra turno escolar.
4. **Ações complementares:** rodas de conversa sobre temas transversais (valores, alimentação saudável, etc.).
5. **Avaliação intermediária:** análise do desenvolvimento técnico, frequência e comportamento dos participantes, com possíveis ajustes metodológicos.
6. **Socialização:** torneio de integração e eventos com familiares e comunidade, inclusive em datas comemorativas, valorizando o aprendizado e a convivência.

DOS INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O acompanhamento será contínuo, garantindo que as ações estejam alinhadas aos objetivos propostos. Serão utilizados:

- **Fichas de presença e controle de frequência;**
- **Relatórios mensais da equipe técnica com observações sobre desempenho e comportamento;**
- **Registros fotográficos e vídeos das atividades;**
- **Avaliações técnicas e sociais;**
- **Questionários de satisfação com participantes e familiares.**

DA VIGÊNCIA

O Projeto Na Marca do Penalty, terá vigência de 12 meses, e tem como principal finalidade, proporcionar a crianças e adolescentes, na faixa etária de 6 a 17 anos, atividade socio-esportiva para um quantitativo de 30 alunos, todos estudantes da rede pública de ensino.

DA TRANSPARÊNCIA NA EXECUÇÃO

Visando garantir transparência, competitividade, melhor custo-benefício e impessoalidade, foi apresentado orçamentos de três (3) empresas para os serviços da reforma, bem como, para aquisição de materiais esportivos.



DA GRADE HORÁRIA

HORARIOS	QUARTA	QUINTA	SABÁDO
08:00 às 09:00	-	6 a 10 anos	6 a 10 anos
09:00 às 10:00	-	11 a 14 anos	11 a 14 anos
10:00 às 11:00	-	15 a 17 anos	15 a 17 anos
14:00 às 15:00	15 a 17 anos	-	-
15:00 às 16:00	11 a 14 anos	-	-
16:00 às 17:00	6 a 10 anos	-	-

DO CRONOGRAMA DE CONTEÚDOS:

✓ Sub 6 e Sub 7

Domínio do corpo, habilidades básicas, fundamentos: passe, recepção e drible, jogos reduzidos, jogos pré-desportivos e brincadeiras.

✓ Sub 9

Sistema de ataque e defesa, habilidades específicas: domínio, controle, condução de bola, passe, recepção, finalização e drible, circuitos de atividades, jogos reduzidos.

✓ Sub 11


Habilidades específicas: domínio, controle, condução de bola, passe, recepção, drible, finalização, finta, cabeceio, marcação, jogos reduzidos, circuitos de atividades, funções específicas de cada jogador.

✓ Sub 13

Habilidades específicas: domínio, controle, condução de bola, passe, recepção, drible, finalização, finta, cabeceio, marcação, jogos reduzidos, circuitos de atividades, funções específicas de cada jogador, antecipação e proteção de bola.

✓ Sub 15 e Sub 17

Preparação física, técnica e tática. Habilidades específicas: domínio, controle, condução de bola, passe, recepção, drible, finalização, finta, cabeceio, marcação, jogos reduzidos, circuitos de atividades, funções específicas de cada jogador, antecipação e proteção de bola, além de participação em jogos oficiais.



ASSOCIAÇÃO DE GARANTIA AO ATLETA PROFISSIONAL DE SERGIPE

EQUIPE DE COLABORADORES

CNPJ/MF: 13.380.266/0001-59

FUNÇÃO	QNT
Coordenador Geral	01
Coordenador Técnico (Prof. de Educação Física)	01
Técnico de Futebol (Professores Educação Física)	02

7 – PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1.00)

Descrição do item	Meta/ Etapa correspondente	Código de natureza de despesa	Valor unitário	Unidade de medida	Quant.	Valor total
Regularização de base para aplicação de piso cerâmica	Meta 1 Etapa 1.1	3.3.50.41	18,00	M²	120	R\$ 2.160,00
Colocação de piso cerâmica	Meta 1 Etapa 1.2	3.3.50.41	35,00	M²	120	R\$ 4.200,00
Uso de argamassa industrializada AC II	Meta 1 Etapa 1.3	3.3.50.41	22,00	M²	40	R\$ 880,00
Reboco parede	Meta 1 Etapa 1.4	3.3.50.41	22,00	M²	145	R\$ 3.190,00
Revestimento cerâmico	Meta 1 Etapa 1.5	3.3.50.41	42,00	M²	70	R\$ 2.940,00
Emassamento parede massa acrílica	Meta 1 Etapa 1.6	3.3.50.41	18,00	M²	40	R\$ 720,00
Emassamento parede PVA	Meta 1 Etapa 1.7	3.3.50.41	18,00	M²	48	R\$ 864,00
Porta de madeira	Meta 1 Etapa 1.8	3.3.50.41	600,00	und	2	R\$ 1200,00
Janela alumínio/vidro	Meta 1 Etapa 1.9	3.3.50.41	300,00	M²	2,24	R\$ 672,00
Remoção de telha ceramica	Meta 1 Etapa 1.10	3.3.50.41	18,00	M²	76	R\$ 1368,00
Telhamento com telha eternit	Meta 1 Etapa 1.11	3.3.50.41	70,00	M²	76	R\$ 5320,00
Limpeza Geral da Obra	Meta 1 Etapa 1.12	3.3.50.41	286,00	vb	1	R\$ 286,00
Rede Futebol de campo, com medidas oficiais confeccionada em fio 4mm	Meta 2 Etapa 2.1	3.3.50.41	750,00	par	1	R\$ 750,00



ASSOCIAÇÃO DE GARANTIA AO ATLETA PROFISSIONAL DE SERGIPE

CNPJ/MF: 13.380.266/0001-59

Kit para escolinha de futebol personalizada em sublimação total, contendo (01 camisa, 01 short e meião)	Meta 2 Etapa 2.2	3.3.50.41	R\$ 90,00	kit	25	R\$ 2.250,00
Bola de Futebol de campo 32 gomos em microfibra, costurada a mão.	Meta 2 Etapa 2.3	3.3.50.41	R\$ 160,00	Unidade	20	R\$ 3.200,00
TOTAL						R\$ 30.000,00

8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1.00)

Número da Parcela	Responsável	Valor	Previsão de desembolso		Meta/Etapa associada
			Mês	Ano	
01	Concedente	R\$ 23.800,00	Dezembro	2025	Meta 1/Etapa 1 A 12
01	Concedente	R\$ 6.200,00	Dezembro	2025	Meta 2/Etapa 1 e 3

9 - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL DO PROPONENTE OU DO RESPONSÁVEL LEGAL DO EXECUTOR

Sílvio Alves de Freitas
Presidente

10– APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Plano de Trabalho Aprovado conforme Parecer Referencial nº 5365/2025-PGE e Parecer Técnico nº 22/2025-DCI/SEEL

Mariana Dantas Mendonça Gois
Secretária de Estado do Esporte e Lazer

Aracaju-SE, 12 de dezembro de 2025.