

ANEXO I

PLANO DE TRABALHO

1 – DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente SECRETARIA DO ESTADO DE TURISMO		CNPJ 13.128.798/0037-04		
Endereço AV. MARIETA LEITE, 301, GRAGERU				
Cidade ARACAJU	UF SE	CEP 49027-190	DDD/Telefone	E.A.
Nome do Responsável FÁBIO HENRIQUE SANTANA DE CARVALHO				CPF 413.302.005-78
CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR 853.902 SSP/SE	CARGO FUNÇÃO SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO		MATRÍC./DEC./T. DE POSSE	
Endereço Rua Francisco Rabelo Leite Neto, nº 990, Casa 71, Bairro Atalaia, Aracaju				CEP 49037-240

2 – OUTROS PARTICÍPES

Nome	CPF/CNPJ	E.A.
Endereço		CEP

3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO


Título do Projeto Projeto da Orla do litoral Sul da cidade de Aracaju	Período de Execução	
	Início Setembro/2017	Término Dezembro/2017
Identificação do Objeto Promover convênio objetivando a contratação de consultoria para a elaboração de Estudos Preliminares e de Viabilidade, Projeto Básico e projeto Executivo de Adequação Urbanística e Delimitações das Praias do Litoral Sul de Aracaju		
Justificativa da Proposição <p>Para a gestão ambiental da orla é de grande importância a determinação de sua sensibilidade à erosão, o que permite uma indicação do quanto esse ambiente é suscetível à perda da sua faixa arenosa. A erosão costeira constitui um problema ambiental e social em áreas urbanas quando ameaça as construções que impedem o livre recuo da linha de costa, passando a representar assim um risco à infraestrutura costeira e reduzindo a capacidade recreacional da praia. Medidas que visam a preservar e recuperar os ambientes de praia e dunas reduzem os danos causados pelos processos erosivos, ao passo que a sua vegetação desempenha a função de fixar a areia, evitando seu transporte.</p> <p>Ressaltamos que os trechos que são enfocados pela presente contratação, por não terem um fluxo significativo de turistas antes de 2010, nunca foram objeto de preocupação no que tange às questões de intervenções para proteção do meio ambiente. Portanto, há a necessidade crescente de dotá-la de infraestrutura que proporcione o ordenamento da orla para uso público, mantendo uma unidade paisagística e geomorfológica com proteção ao meio ambiente em aproximadamente 17,2km de orla.</p> <p>Neste contexto, temos a orla do litoral sul de Aracaju, alvo deste projeto e que compreende as praias da Cinelândia, Aruana, Robalo, Refúgio, dos Naufragos e do Mosqueiro, deficitárias de infraestrutura que lhes permitam um desenvolvimento turístico satisfatório e sustentável. Hoje, o que se observa são problemas socioambientais causados nesta faixa da orla pela ausência de ordenamento urbano do espaço público, evidenciados, por exemplo, pelo uso de automóveis em área de dunas, provocando degradação ambiental por erosão, pelo descarte de resíduos sólidos ao longo da faixa de areia em locais inapropriados para coleta pública, prejudicando seu recolhimento pelo município, fatores que desagradam o turista e prejudicam o meio ambiente. Além da inexistência de qualquer tipo de limitação, comunicação e sinalização indicativa que oriente o uso público desta área, o que em si justifica o presente projeto</p>		



ay

4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
Elaboração de Estudos Preliminares e de Viabilidade, Projeto Básico e projeto Executivo de Adequação Urbanística e Delimitações da Praias do Litoral Sul de Aracaju (Parte)	1. Planejamento das Atividades	P1. Relatório do Plano de Trabalho – Fases I e II	1	1	Setembro	Setembro
	2. Estudos Preliminares	P2. Relatório Turístico Preliminar – Fase I e II	1	1	Setembro	Outubro
		P3. Relatório Ambiental Simplificado – Fases I	1	1	Setembro	Outubro
		P4. Linha de Base e Diagnóstico dos Atrativos Turísticos – Fase I	1	1	Setembro	Novembro
		P5. Protocolo de Requerimento da Licença Prévia – Fase I	1	1	Novembro	Dezembro
		3. Partido Arquitetônico e Urbanístico Parcial	P6. Partido Urbanístico P6-A. Anteprojeto Arquitetônico (Fase I – Trecho 3A)	1	1	Outubro
	4. Projeto Básico Parcial	P7. Levantamento planialtimétrico georreferenciado (Fase I – Trecho 3A)	1	1	Setembro	Outubro
		P8. Projeto Arquitetônico, Urbanístico e Sistema Viário do Entorno. (Fase I – Trecho 3A)	1	1	Novembro	Novembro
		P9. Projetos Complementares de Engenharia (Fase I – Trecho 3A)	1	1	Outubro	Novembro
		P10. Memorial de Cálculo	1	1	Novembro	Dezembro
		P11. Especificação Técnica	1	1	Novembro	Dezembro
		P12. Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil (PGRCC) da Fase	1	1	Novembro	Novembro
		5. Projeto Executivo Parcial	P13. Projetos Complementares de Engenharia Detalhados (Fase I – Trecho 3A)	1	1	Novembro
	P14. Projeto Arquitetônico, Urbanístico e Sistema Viário do Entorno –		1	1	Dezembro	Dezembro

 09

	Detalhados (Fase I - Trecho 3A)				
	P15. Maquete Eletrônica	1	1	Outubro	Dezembro
	P16. Planilha Orçamentária (Fase I - Trecho 3A)	1	1	Novembro	Dezembro
	P17. ART's de Projetos e Orçamento/Quantitativos	1	1	Dezembro	Dezembro
	P18. Caderno de Especificações Técnicas, detalhado	1	1	Dezembro	Dezembro
	P19. Memorial Descritivo detalhado	1	1	Dezembro	Dezembro
	P20. Viabilidade Econômico-Financeira da Fase	1	1	Dezembro	Dezembro

5 – PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1.00)

Código	Natureza de Despesa	Total	Concedente	Proponente
	Especificação			
TOTAL GERAL				

6 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1.00)

Concedente

Etapa ou Fase	Parcela Única
01	R\$500.000,00

Proponente (Contrapartida)

Etapa ou Fase	1ª parcela	2ª parcela	3ª parcela	4ª parcela	5ª parcela	6ª parcela

Etapa ou Fase	7ª parcela	8ª parcela	9ª parcela	10ª parcela	11ª parcela	12ª parcela

7 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Banco do Estado de Sergipe - BANESE para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Sergipe, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste plano de trabalho.

_____ Local e Data _____ Proponente

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

Local e Data

Concedente

