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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02/2016
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Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n
02/2016, firmado entre o ESTADO DE SERGIPE,
através da SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO
- SETUR, e CONSORCIO TPF/TCRE ENGENHARIA

O ESTADO DE SERGIPE, através da SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO -
SETUR, orgdo integrante da Administracdo Publica Direta do Estado de
Sergipe, inscrita no CNPJ sob o n® 13.128.798/0037-04, com sede na Rua
Cedro, s/n, Estadio Lourival Batista, Bairro Treze de Julho,
Aracaju/SE, CEP 49.020-170, doravante denominada CONTRATANTE, neste
ato representada por seu titular, o Secretdrio de Estado do Turismo,
em exercicio, Senhor CINCINATO BARROS MELO, CNPJ n° 838.750.425-49,
residente e domiciliado nesta Capital; e o CONSORCIO TPF/TCRE
ENGENHARIA, CNPJ_ - n?® 12.285.441/0001-66, cujo escritério esté
localizado na Rua Irene Ramos gomes de Mattos, n® 176, Pina, cidade de
Recife/PE, CEP 51011-530, doravante denominado CONTRATADA, firmam e
tém como justos e pactuados os termos deste instrumento particular de
Aditivo ao Contrato n° 02/2016, em estrita. observaAncia & legislacdo
vigente, especialmente & Lei n°® 8.666/93 e politicas do BID, nos
termos da Manifestacdo de Interesse, instruida através do Processo
Administrativo n°® 033.000.00343/2015-0, e as Clausulas e condicdes a
seguir descritas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55, inciso I, da Lei n°
8.666/93)

O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de
vigéncia e execugdo de que trata o Item “Prazo” do Contratec n° 02/2016
(Processo Administrativo n® 033.000.00391/2015-0) .

CLAUSULA SEGUNDA — DA NECESSIDADE DO PRAZO DE PRORROGACAO

O referido contrato encontra-se atualmente em execucdo, sendo gue a
prorrogacdo do prazo estad relacionada a necessidade de estudos de
campo que acabaram por atrasar a entrega dos produtos, fazendo-se
necessario o aditamento de prazo de forma que o consércio possa ter
tempo habil para o cumprimento das demais etapas de andlise e emissio
de parecer técnico, comec a possivel necessidade de revisio do Produto
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que serd entregue, bem como para o cumprimento dos tramites de
pagamento posteriores a aprovacdo.

Como os pagamentos somente sdo realizados com a entrega dos produtos
pelo contratado, a prorrogagdoc do contrato como nova data de término
em nada prejudicara o Erario.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA

O prazo de vigéncia de que trata o item “Prazo” do Contrato n° 02/2016
(Processo Administrativo n® 033.000.00391/2015-0) fica prorrogado por
mais 06 (seis) meses, ou seja, prorroga a data final de execugdo e
vigéncia para 18 de outubro de 2018, devendo ser mantidas todas as
etapas de pagamento referentes as entregas dos produtos pelo consultor
conforme originalmente pactuadas.

CLAUSULA QUARTA - DISPOSICOES FINAIS

As demais clausulas do presente contrato permanecerdo inalteradas,
vadlidas e vinculantes em relagdo as Partes, sendo neste ato plenamente
ratificadas.

E, por estarem assim, Jjustas e acordadas, as partes assinam este
Instrumento em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para um s
efeito, na presenca de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza
seus efeitos legais.

Aracaju/SE, (6 de Adwsy5v de 2018.
CINCINATO BARROS MELO CONSORCIO TPF/TCRE ENGENHARIA
Secretario de Estado do Turismo Consdércio Contratada
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