. 8.666/93).

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02/2016

o

Cuarto  Termo aAditivo an Contrato n
02/2016, firmado entre o ESTADO DE SERGIPE,
através da SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO
- SETUR, e CONSORCIO TPF/TCRE ENGENHARIA

O ESTADO DE SERGIPE, através da SECRETARIA DE- ESTADO DO TURISMO -
SETUR, ©rgdo integrante da Administracéos Publica Direta do Estado de
Sergipe, inscrita no CNPJ/MF n® 13.128:79%?0037—04, situada na Avenida
Marieta Leite, n.°301, Bairro Grager CEP:49.027-190, no municipio de
Aracaju, Estado de Sergipe, doravante deﬁoﬁﬁpada_ CONTRATANTE, neste
ato representada por seu titular, o Secretérid&de Estado do Turismo,
om  oxercicio, Senhor MANOEL DO PRADO FRANCO: NETO, residente e
domiciliado nesta Capital; e o CONSORCIO TPF/TCRE ENGENHARIA, CNPJ n°®
12.285,441/0001-66, cujo escritério estd localizado na Rua Irene Ramos
Gomes de Mattos, n® 176, “Pina, cidade de Recife/PE, CEP 51011-530,
doravante denominadoﬂcpNTRAiAnA, firmam e tém como justos e pactuados
os termos deste iﬂéﬁrumento pgrticﬁlér de Aditivo ao Contrato n°
02/2016, em estrita observargia & legislacdo vigente, especialmente 2
Lei n® 8.666/93 e politicas s B nos termos da Manifestaclo de
Interesse, instruida atraves '
033.000.0039172015~O,.e as Cliusulas e condicdes a segulr descritas:

do ¢ Processo Administrativo n°

CLAUSULA PRIMEIRA. -~ DO OBJETO (art. 55, inciso I, da Lei n®

o présgptey“___ :_ tem por objetivo prorrogar o prazo de
vigéncia € exechgdorde que trata o Item “Prazo” do Contrato n°® 0z2/2016
(Processo Administrativo n® 033.000.00391/2015-0).

CLAUSULA SEGUNDA - DA NECESSIDADE DO PRAZO DE PRORROGACAC

0 referido contrato encontra-se atualmente em execugdo, sendo que a
prorrogagdo do prazo estid relacionada a necessidade de um estudos de
campo gque acabaram por atrasar a entrega dos produtos, fazendo-se
necessario o aditamento de prazo de forma que © consoérelo possa ter
tempo habil para o cumprimento das demais etapas de analise e emissao
de parecer técnico, como a possivel necessidade de revisio do Produto
que serad entregue, bem como para O cumprimento dos tramites de
pagamento posteriores a aprovagdo.

QUARTO TERMO ADITIVO AC CONTRATO I 02/2016
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ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO BO TURISMO

Como o©s pagamentos somente sdo realizados com a entrega dos produtos
pelo contratade, a prorrogacgéo do contrato como nova data de términe
em nada prejudicara o Erario.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA

0 prazo de vigéncia de que trata o item “Prazo” do Contrato n® 02/2016
{(Processo Administrativo n°® 033.000. 00391/2015-0) fica prorrogado por
mais 60 (sessenta) dias, ou seja, prorroga a data final de execugdo e
vigénecia para 18 de dezembro de 2018, devendo Ser mantidas todas as
etapas de pagamento referentes as entregas dos produtocs pelo consultor
conforme originalmente pactuadas.

CLAUSULA QUARTA - DISPOSIQOES FINHI_"
As deémais clausulas do presente contrato . permanecerdo inalteradas,
vélidas e vinculantes em relagdo as Partes, sendo neste ato plenamente

ratificadas.

E, por estarem assim, Justas e acordadas, as partes assinam este
Instrumento em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para um sob
efeito, na presenca de 02 (duas) testemunhas, a f£im de que produza

/e ﬂ@deﬁmﬁa de 2018.

seus efeitos legais.

CONSO TPY/TCRE, ENGENHARTA

TESTEMINHAS ;

NoME : Gondeb, g %ﬁlﬁw NOME : Mgmm é
ceri 06 €43 19523 )9 25 23672
T I330233-3 T oérﬂ Ceo a9/ SE
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